

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA TECNICA
n. 181 del 12/07/2018

DIRIGENTE: ING. FLAVIO DE MARTINO
SETTORE: AREA TECNICA
REPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. b) e 7 del D. Lgs. 50/2016, del servizio supplementare di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport" di Casoria, alla società SISPI SRL, C.F. 06545150630.

Approvazione dello schema di atto aggiuntivo al contratto principale n. 1156 del 29/03/2018.

Impegno della ulteriore spesa complessiva € 7.261,09 sul capitolo n. 3280 del bilancio di previsione 2018-2020.

CUP – C74H16000780001

CIG – ZF920D933A




RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento ing. Pietro Salomone,

PREMESSO che

- in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo d'Intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione Campania;
- in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha attribuito le Universiadi 2019 alla Regione Campania e al CUSI;
- la Regione Campania, con legge regionale 5 aprile 2016 n. 6, al fine di definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 ha istituito l'Agenzia regionale per le Universiadi (ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile il cui Statuto, approvato con D.G.R. Campania n. 174/2016 e successivamente modificato con D.G.R. Campania 461/2016, stabilisce, tra l'altro, che è competente a porre in essere tutte le attività gestionali e organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione;
- in data 17 giugno 2016 è stato sottoscritto il contratto di assegnazione della XXX Universiade tra la Regione Campania, l'ARU, il CUSI e la FISU;
- in data 18 luglio 2016 è stato sottoscritto tra l'Agenzia della Coesione Territoriale, il MIUR, la Regione Campania e l'ARU l'APQ "Summer Universiade Napoli 2019" che, tra l'altro, individua l'ARU come soggetto attuatore dell'Accordo;
- con Legge 27/12/2017, comma 375, n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, all'art. 1 comma 375 che al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, è nominato un Commissario straordinario "*il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva...omissis...*"
- ai sensi della su citata legge (art. 1, comma 376) il Commissario Straordinario "*...subentra ai soggetti istituiti ivi compresa l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per l'Universiade 2019*";
- con D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne- Prev. n. 360, notificato l'8 marzo 2018, è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 nella persona del Prefetto dr.ssa Luisa Latella;
- con D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 – Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 – Modifiche Statutarie" si è provveduto alle modifiche dello Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario straordinario D.P.C.M. del 5/02/2018;
- in data 26/03/2018 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 376, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 tra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'ARU 2019 per lo svolgimento di supporto tecnico al





ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



Commissario straordinario;

- l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 del predetto Accordo di Collaborazione, è di competenza e titolarità dell'ARU;

Considerato che:

- sulla base dei sopralluoghi effettuati dai delegati FISU e delle indicazioni pervenute dalle federazioni sportive internazionali sono stati individuati gli impianti da destinare a sedi delle competizioni sportive e/o di allenamento, nonché di eventi complementari alle competizioni ed i lavori di adeguamento necessari;
- con nota prot. n. 649/ARU del 12/06/2017, acquisita al protocollo del Comune di Casoria con il numero 31132 del 12/06/2017, l'ARU2019 ha comunicato che per la manifestazione Universiadi a Napoli sono stati selezionati i seguenti impianti di proprietà comunale:
 - Stadio San Mauro;
 - Palazzetto dello Sport;
 - Piscina Comunale;

che saranno oggetto di interventi straordinari necessari allo svolgimento della manifestazione;

- come comunicato con nota prot. n. 649/ARU del 19/06/2017, a firma del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Universiadi, con delibera del 29 maggio 2017 il Comitato Direttivo dell'ARU2019 ha adottato l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 2017, dal quale risulta che, per gli impianti del Comune di Casoria che ospiteranno la manifestazione Universiadi 2019, nel bilancio regionale sono stati appostati complessivi € 21.755.685,36;
- con Determinazione n. 1114 del 17/10/2017 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Casoria, sono state individuate le specifiche responsabilità e distribuiti i carichi di lavoro al personale assegnato, in particolare individuando lo scrivente **Ing. Pietro Salomone** quale RUP dell'intervento in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 18/07/2017, avente ad oggetto "Universiadi 2019. Impianti sportivi della Città di Casoria selezionati per lo svolgimento di gare. Attività attuative. Approvazione" è stato tra l'altro approvato lo studio di fattibilità tecnico - economica relativo all'intervento denominato "**Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport**" - CUP **C74H16000780001** - per un importo lavori di € 571.200,00 compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 128.800,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale di € 700.000,00;
- in data 02/10/2017 è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma tra l'Agenzia Regionale Universiadi e il Comune di Casoria quale Ente proprietario, per la costituzione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, di una centrale di committenza per la realizzazione degli interventi di Riqualficazione di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 18/07/2017;
- in virtù di quanto sancito dall'art.4, comma 3, lett. a) del predetto Accordo, e precisamente: "*(...) il Comune provvederà (...) - non potendo garantire con il proprio Ufficio Tecnico la redazione del progetto definitivo e/o esecutivo e/o della direzione lavori e/o del collaudo in conformità al D.Lgs. 50/2016 - ad affidare, congiuntamente ad ARU2019 il servizio d'ingegneria a soggetti esterni all'Amministrazione*", è stato necessario indire la gara per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "**Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport**".



Dato atto che

- con Determinazione Dirigenziale ARU n. 32 del 23/08/2017 è stata approvata la lettera di invito con i relativi allegati per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riqualificazione del _*, tramite procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice, per un importo a base di gara di € 25.163,02 oltre IVA ed oneri previdenziali, come da seguente quadro economico:

"Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport" – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva	
b.3.2 Spese tecniche esterne per Progettazione Definitiva-Esecutiva	€ 25.163,02
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 1.006,52
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 26.169,54
IVA al 22%	€ 5.757,30
Totale compreso IVA	€ 31.926,84

- in data 21/11/2017 ha provveduto ad avviare indagine di mercato per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del servizio di ingegneria e architettura per **"Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva - Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport"** previa valutazione di preventivi presentati da operatori economici, individuati attraverso l'elenco dei professionisti di cui alla Determinazione del Direttore Generale ARU2019 n. 13 del 20/12/2016, come successivamente integrata con Determinazione n. 17 del 06/03/2017, per la categoria B1, **CUP: J74J17000050005**;
- in particolare in data 21/11/2017 è stata inviata, a mezzo PEC, lettera di invito, a presentare preventivo ai seguenti tre operatori economici:
 - SISPI s.r.l.;
 - Coopprogetti s.c.a.r.l.;
 - ICIS – Società di Ingegneria s.r.l.;
- alla data di scadenza indicata nella predetta richiesta fissata per le ore 12,00 del giorno 01/12/2017, sono pervenute le seguenti offerte consegnate in busta chiusa presso l'ufficio protocollo del Comune di Casoria:

Mittente	Num. Protocollo Offerta
Coopprogetti s.c.a.r.l.	60399 del 28/11/2017
SISPI s.r.l.	68858 del 30/11/2017

in data 04/12/2017, giusto verbale di seduta pubblica redatto in pari data, lo scrivente RUP, alla presenza di due testimoni, ha verificato la completezza e la conformità della documentazione inviata a quanto richiesto nella lettera di invito; successivamente si è proceduto all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti. Alla lettura delle offerte



ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



economiche in esse contenute, è risultato essere il massimo ribasso, come indicato nella lettera di invito, quello della società **SISPI s.r.l.** nella persona dell'amministratore unico **Dott. Ing. Marco Di Stefano**, nato a Napoli (NA), il 26/02/1962, residente a Napoli (NA) Via Cimarosa n.180, C.F. DSTMRC62B26F839N, con sede legale in Via G. Filangieri n.11 - 80121 Napoli per il corrispettivo di Euro **12.000,24** oltre IVA e Cassa al netto del ribasso offerto del **52,31%** sull'importo a base d'asta pari ad €. **25.163,02** oltre oneri previdenziali ed IVA;


- in data 20/11/2017 è stato generato il **CIG: ZF920D933A**;
- con Determinazione Dirigenziale ARU n. 32 del 23/08/2017, è stata approvata l'aggiudicazione del servizio di ingegneria e architettura per **"Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva - Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport"** al seguente operatore economico: **SISPI s.r.l.** nella persona dell'amministratore unico **Dott. Ing. Marco Di Stefano**, nato a Napoli (NA), il 26/02/1962, residente a Napoli (NA) Via Cimarosa n.180, C.F. DSTMRC62B26F839N, con sede legale in Via G. Filangieri n.11 - 80121 Napoli pec: sispi@pec.sispinet.it, per un importo del corrispettivo al netto del **ribasso offerto (52,31%)** pari ad € **12.000,24** oltre oneri previdenziali ed IVA come da seguente quadro economico:

"Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport" – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva	
b.3.2 Spese tecniche per Progettazione Definitiva-Esecutiva	€ 12.000,24
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 480,01
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 12.480,25
IVA al 22%	€ 2.745,65
Totale compreso IVA	€ 15.225,90

- per l'affidamento di cui sopra è stato stipulato il contratto n. 1156 del 29/03/2018;

Considerato che:

- nel corso delle attività di progettazione, a seguito della decisione da parte dell'ARU e della FISU di utilizzare il Palazzetto dello Sport, non più lo svolgimento degli eventi di Secondary venue di Volleyball, ma come struttura adibita ad ospitare tutte le competizioni di Taekwondo (Main Venue e Secondary Venue), le prestazioni di ingegneria necessarie per adeguare la struttura agli standard FISU hanno comportato un incremento dell'attività di progettazione riguardanti la parte architettonica ed impiantistica della struttura;
- **Visto** l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente, il comma 1, lett. b) che testualmente recita: *"(...) I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: (...) b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi"*, e il comma 7 che testualmente recita: *"nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i*



settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale",

Ritenuto che

- è necessario affidare il servizio supplementare avente ad oggetto la progettazione della copertura ed altresì del sopralzo, non incluso nell'appalto iniziale;
- il servizio supplementare da affidarsi è complementare al servizio principale, essendo la progettazione del sopralzo indispensabile ai fini della corretta e completa progettazione della parte architettonica ed impiantistica della struttura adibita ad ospitare tutte le competizioni di Taekwondo (Main Venue e Secondary Venue);
- non è ipotizzabile, né ammissibile, un cambiamento del contraente iniziale, sia per la motivazione suesposta sia in quanto ciò comporterebbe gravi inconvenienti, in termini economici e di tempo, alla stazione appaltante;
- la modifica al contratto n. _ del _ rientra nella fattispecie di cui al soprarichiamato art. 106, commi 1 lett. b) e 7, del D. Lgs. 50/2016,

Dato atto che

- in data 11/06/2018 lo scrivente Responsabile del Procedimento e l'ing. Marco Di Stefano della società SISPI s.r.l., nella sua qualità di progettista, hanno sottoscritto l'allegato schema di atto di sottomissione avente ad oggetto la progettazione del Palazzetto dello Sport;
- l'ulteriore compenso valutato in € 12.000,00, in funzione del ribasso offerto in sede di gara pari al 52.31%, ammonta ad € 5.722,80 oltre oneri previdenziali e IVA;
- il quadro economico di cui sopra, rimodulato in funzione della sopravvenuta esigenza di integrazione è riportato come di seguito:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport"	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso offerto	€ 5.722,80
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 228,91
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 5.951,71
IVA al 22%	€1.309,38
Totale compreso IVA	€ 7.261,09

Dato atto che

- l'importo complessivo di € 7.261,09 trova copertura finanziaria sul capitolo n. 3280 del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020;
- per effetto dell'estensione di incarico di progettazione lo scrivente RUP, ha concesso, ai fini della consegna, ulteriori 10 giorni, i quali sommati ai 30 giorni offerti dall'affidatario in fase di gara, definiscono un tempo complessivo di esecuzione pari a 40 giorni naturali e consecutivi.

PROPONE

- 1) **approvare** il nuovo quadro economico di affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "*Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport*", come rimodulato:



ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI




Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport"	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso offerto	€ 17.723,04
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 708,92
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 18.431,96
IVA al 22%	€ 3.899,07
Totale compreso IVA	€ 22.331,03

4.055,03
22.486,99

- 2) **approvare** lo schema di atto di sottomissione del giorno 11/06/2018 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'ing. Marco Di Stefano nella sua qualità di legale rappresentante della SISPI s.r.l., allegato alla presente;
- 3) **approvare** lo schema di atto aggiuntivo al contratto allegato alla presente;
- 4) **impegnare** in favore della società **SISPI s.r.l.** nella persona dell'amministratore **unico Dott. Ing. Marco Di Stefano**, nato a Napoli (NA), il 26/02/1962, residente a Napoli (NA) Via Cimarosa n.180, C.F. DSTMRC62B26F839N, con sede legale in Via G. Filangieri n.11 - 80121 Napoli pec: sisp@pec.sispinet.it, la ulteriore somma di € **5.722,80** oltre oneri previdenziali ed IVA - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni - sul capitolo n. 3280 del bilancio di previsione 2018-2020, come da seguente schema:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport"	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso offerto	€ 5.722,80
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 228,91
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 5.951,71
IVA al 22%	€ 1.309,38
Totale compreso IVA	€ 7.261,09

Il Rup
Ing. Pietro Salomone





Il Dirigente dell'Area Tecnica dell'Agenzia Regionale Universiadi, ing. Flavio De Martino

Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i., che con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate.

Visti

- il D. Lgs. 165/2001 e specificamente l'art. 4 relativamente alle attribuzioni dei dirigenti;
- il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 106, commi 1 lett. b) e 7;
- lo Statuto dell'Agenzia Regionali Universiadi 2019;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 12 del 12/4/2017 con la quale è stato adottato il bilancio previsionale 2017-1019, successivamente approvato dalla Giunta Regionale Campania con deliberazione n. 212 del 18/04/2017;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 23 del 25/09/2017 di approvazione della modifica al piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale delle OO.PP. per l'anno 2017;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 25 del 25/09/2017 di adozione della variazione del bilancio previsionale 2017-1019, successivamente approvato dalla Giunta Regionale Campania con deliberazione n. 819 del 28/12/2017;
- il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia Regionale Universiadi,
- la Legge 27/12/2017, comma 375, n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, all'art. 1 comma 375 che al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, è nominato un Commissario straordinario "*il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva...omissis...*"
- l'art. 1, comma 376 della su citata legge il Commissario Straordinario "*...subentra ai soggetti istituiti ivi compresa l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per l'Universiade 2019*";
- il D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne- Prev. n. 360, notificato l'8 marzo 2018, è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 nella persona del Prefetto dr.ssa Luisa Latella;
- il D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 – Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 – Modifiche Statutarie" si è provveduto alle modifiche dello Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario straordinario D.P.C.M. del 5/02/2018;
- l'Accordo di Collaborazione del 26/03/2018 ai sensi dell'art. 1, comma 376, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 tra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'ARU 2019 per lo svolgimento di supporto tecnico al Commissario straordinario;
- che l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 del predetto Accordo di Collaborazione, è di competenza e titolarità dell'ARU;



CONSIDERATO che è in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale della Campania il bilancio di previsione ARU 2018/2020 adottato con determina del Direttore Generale n. 130 del 27/04/18;

CONSIDERATO altresì che trattasi di spesa necessaria per il corretto espletamento delle attività dell'agenzia nei tempi programmati per la realizzazione di quanto previsto dagli atti di programmazione e pertanto sussiste l'urgenza di provvedere in merito al presente atto,

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espresso, che va qui formalmente e integralmente richiamato e trascritto:

- 1) **Approvare** il nuovo quadro economico di affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport", come rimodulato:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "Progetto di Ristrutturazione del Palazzetto dello Sport" di Casoria	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso offerto	€ 17.723,04
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 708,92
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 18.431,96
IVA al 22%	€ 4.055,03
Totale compreso IVA	€ 22.486,99

- 2) **Approvare** lo schema di atto di sottomissione del giorno 11/06/2018 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal dott. ing. Marco Di Stefano, nella sua qualità di Amministratore Unico della SISPI s.r.l. allegato alla presente;
- 3) **Approvare** lo schema di atto aggiuntivo al contratto allegato alla presente;
- 4) **Impegnare** in favore della Società SISPI s.r.l., nella persona dell'amministratore unico Dott. Ing. Marco Di Stefano, nato a Napoli (NA) il 26/02/1962, residente a Napoli (NA), alla via Cimarosa n. 180, C.F. DSTMRC62B26F839N, con sede legale in Napoli alla Via G. Filangieri n. 11, 80121, pec: sispi@pec.sispinet.it, la ulteriore somma di **€ 5.722,80** oltre oneri previdenziali ed IVA - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni - sul capitolo n. 3280 del bilancio di previsione 2018-2020, come da seguente schema:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "Progetto di Ristrutturazione del Palazzetto dello Sport" di Casoria	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso offerto	€ 5.722,80
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 228,91
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 5.951,71




ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



IVA al 22%	€ 1.309,38
Totale compreso IVA	€ 7.261,09

- 5) **Dare atto** che al presente intervento sono stati attribuiti i codici CUP C74H16000780001 e CIG ZF920D933A
- 6) **Dare atto** che trattasi di spesa necessaria per il corretto espletamento delle attività dell'agenzia nei tempi programmati per la realizzazione di quanto previsto dagli atti di programmazione e pertanto sussiste l'urgenza di provvedere in merito al presente atto;
- 7) **Stabilire** che alla esecutività del presente atto saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013;
- 8) **Trasmettere** la presente Determina al RUP, al Dirigente dell'area Tecnica ed al Dirigente dell'Area Economica dell'ARU.


Il Dirigente
Ing. Flavio De Martino





ARU2019
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO n. 1156 del 29/03/2018

(art.106 D.lgs. n. 50/2016)

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. b) e 7 del D. Lgs. 50/2016, del servizio supplementare di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo denominato **"Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport"**, alla società **SISPI SRL** C.F. 06545150630.

CUP: C74H16000780001

CIG: ZF920D933A

Visto che:

- con Determinazione Dirigenziale ARU n. 32 del 23/08/2017, è stata approvata l'aggiudicazione del servizio di ingegneria e architettura per **"Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva - Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport"** al seguente operatore economico: **SISPI s.r.l.** nella persona dell'amministratore unico **Dott. Ing. Marco Di Stefano**, nato a Napoli (NA), il 26/02/1962, residente a Napoli (NA) Via Cimarosa n.180, C.F. DSTMRC62B26F839N, con sede legale in Via G. Filangieri n.11 - 80121 Napoli pec: sispi@pec.sispinet.it, per un importo del corrispettivo al netto del **ribasso offerto (52,31%)** pari ad **€ 12.000,24** oltre oneri previdenziali ed IVA come da seguente quadro economico:

"Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport" – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva	
b.3.2 Spese tecniche per Progettazione Definitiva-Esecutiva	€ 12.000,24
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 480,01
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 12.480,25
IVA al 22%	€ 2.745,65
Totale compreso IVA	€ 15.225,90

- per l'affidamento di cui sopra è stato stipulato il contratto n. 1156 del 29/03/2018;

Considerato che:

- nel corso delle attività di progettazione, a seguito della decisione da parte dell'ARU e della FISU di utilizzare il Palazzetto dello Sport, non più lo svolgimento degli eventi di Secondary venue di Volleyball, ma come struttura adibita ad ospitare tutte le competizioni di Taekwondo (Main Venue e Secondary Venue), le prestazioni di ingegneria necessarie per adeguare la struttura agli standard FISU hanno comportato un incremento dell'attività di progettazione riguardanti la parte architettonica ed impiantistica della struttura;

che intervento, rientra tra quelli previsti nel Piano degli interventi necessari all'effettuazione dell'Universiade 2019 approvato con Decreto Commissariale n.1 del 11/04/2018 a firma del Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiade Napoli 2019, e prevede per un importo lavori di **€ 900.000,00** compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 250.945,41** per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale di **€ 1.150.945,41**,

S. I. S. P. I. s. r. l.


Società Italiana

Studi e Progetti di Ingegneria

L'Amministratore Unico

Dott. Ing. Marco Di Stefano

Visto:



ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



- l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente, il comma 1, lett. b) che testualmente recita: "(...) I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: (...) b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi", e il comma 7 che testualmente recita: "nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale",

Ritenuto che:

- è necessario affidare il servizio supplementare avente ad oggetto la progettazione architettonica ed impiantistica della struttura adibita ad ospitare tutte le competizioni di Taekwondo (Main Venue e Secondary Venue) secondo gli standard FISU, non incluso nell'appalto iniziale;
- il servizio supplementare da affidarsi è complementare al servizio principale essendo indispensabile ai fini della corretta e completa progettazione della parte architettonica ed impiantistica della struttura adibita ad ospitare tutte le competizioni di Taekwondo (Main Venue e Secondary Venue);
- la modifica al contratto n. 1156 del 29/03/2018 rientra nella fattispecie di cui al soprarichiamato art. 106, commi 1 lett. b) e 7, del D. Lgs. 50/2016,
- l'ulteriore compenso valutato in € 12.000,00, in funzione del ribasso offerto in sede di gara pari al 52.31%, ammonta ad € 5.722,80 oltre oneri previdenziali e IVA secondo lo schema seguente:

Compenso per prestazioni professionali
Descrizione: Edilizia Cultura, vita sociale, sport, culto - Valore dell'opera [V]: 900'000.00 € - Categoria dell'opera: EDILIZIA - Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto - Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.1524% - Grado di complessità [G]: 1.15 - Descrizione grado di complessità: [E.12] Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine coperte.
Specifiche incidenze [Q]: - Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]

SOCIETÀ ASSOCIATA
 Studi e Progetti di Ingegneria
 Amministratore Unico
 Dott. Ing. Marco Di Stefano





ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



- Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	
- Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.04]	
-Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	
Totale prestazioni	12'000.00 €

- il quadro economico di cui sopra, rimodulato in funzione della sopravvenuta esigenza di integrazione è riportato come di seguito:

Servizio supplementare di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport".	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso offerto	€ 5.722,80
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 228,91
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 5.951,71
IVA al 22%	€1.309,38
Totale compreso IVA	€ 7.261,09

Dato atto che

- l'importo complessivo di € 7.261,09 trova copertura finanziaria sul capitolo n. 3280 del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 16 (dieci) del mese di Aprile

1. Oggetto

1. L'Agenzia Regionale per le Universiadi (ARU) acquisisce il servizio supplementare di redazione della del progetto definitivo ed esecutivo "Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport" per la spesa di euro € 5.722,80, oltre oneri c.p al 4% ed Iva al 22%, al netto del ribasso d'asta offerto del 52,31% offerto.

2. Prestazioni richieste

1. Il servizio riguarda come le prestazioni di ingegneria necessarie per adeguare la struttura agli standard FISU hanno comportato un incremento dell'attività di progettazione riguardanti la parte architettonica ed impiantistica della struttura adibita ad ospitare tutte le competizioni di Taekwondo (Main Venue e Secondary Venue) e conseguenzialmente anche la modifica del quadro economico come da Decreto Commissariale n.1 del 11/04/2018 a firma del Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiade Napoli 2019.

S.I.S.P.A. s.r.l.
 Società Italiana
 Studi e Progetti di Ingegneria
 e Architettura Unico
 Amministratore Unico
 Dott. Ing. Marco Di Stefano





ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



2. Il servizio supplementare sarà conforme a quanto richiesto nella lettera di invito inviata dal R.U.P. Ing. Pietro Salomone attraverso PEC in data 21/11/2017 ed alla relazione sulle modalità di svolgimento del servizio allegata all'offerta presentata dalla società SISPI S.R.L. che formano parte integrante del presente atto di sottomissione.

3. Durata

1. Per la prestazione professionale preliminare all'esecuzione dei lavori, sono previsti 30 giorni lavorativi. Le altre prestazioni professionali dovranno essere fornite su richiesta della Stazione Appaltante, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. Il Contratto avrà durata dalla stipulazione della presente lettera contratto sino al termine della effettuazione delle attività oggetto dell'affidamento.
2. Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte dell'ARU

5. Modalità di esecuzione

- Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.
- La società aggiudicataria si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal Committente.


6. Corrispettivo

- 1) Il corrispettivo contrattuale, di euro € 5.722,80 corrispondente al ribasso del 52,31% sull'importo stimato di euro € 12.000,00 oltre IVA e c.p..
- 2) Il prezzo contrattuale comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.
- 3) Codesta società non potrà esigere dall'ARU, per il servizio oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa per il servizio di cui trattasi.

7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta società dichiara:
 - di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: IT42M0101003400000027038316;
 - che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti: Dott. Ing. Marco Di Stefano, nato a Napoli (NA), il 26/02/1962, residente a Napoli (NA) Via Cimarosa n.180, C.F. DSTMRC62B26F839N;

D. L. A. P. I. S. F. I.
 Università Italiana
 Studi e Progetti di Ingegneria
 l'Amministrazione Unico
 Dott. Ing. Marco Di Stefano




- che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- 2. si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del contratto sul conto corrente o postale dedicato indicato sopra, che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- 3. prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite posta elettronica certificata a codesta società l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

8. Garanzia definitiva

- Si dà atto che la società ha costituito la "garanzia definitiva" secondo l'importo contrattuale mediante: fideiussione n. 158112912, in data 02/03/2018, rilasciata da UnipolSAi Assicurazioni S.p.A., per l'importo di euro 243,89 con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
- La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio.
- La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
- Si applicano tutte le altre disposizioni contenute nell'articolo 103 del d.lgs 50/2016, cui si fa espresso rinvio.

Agenzia Regionale Universiadi 2019 Prot. n. 1956 del 12-06-2018 in arrivo

S. I. S. P. I. S. r. l.
Società Italiana
Studi e Progetti di Ingegneria
l'Amministrazione Unico
Dott. Ing. Marco Di Stefano





ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



9. Polizza Professionale

1. Si dà atto che la società ha stipulato la seguente polizza professionale:

- per responsabilità civile professionale presentata dalla società S.I.S.P.I. s.r.l., certificato n. **A113C46620** della compagnia assicurativa Lloyd's;

10. Termini e modalità di pagamento

- I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura elettronica relativa ai corrispettivi professionali e agli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:
 - Una rata di acconto pari al 60% del corrispettivo contrattuale alla consegna del progetto esecutivo presso l'Agenzia Regionale Universiadi 2019.
 - Una rata di saldo pari al 40% all'approvazione del progetto esecutivo.
- L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.
- In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure finalizzate alla risoluzione del contratto.

11. Verifica

1. La verifica del servizio sarà effettuata dal responsabile del procedimento, Ing. Pietro Salomone e sarà diretto a verificare la conformità del servizio al presente contratto.

12. Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto

1. L' Ing. Pietro Salomone, è responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto stesso.

13. Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento del servizio, non imputabile all'ARU, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari ad euro 30,00 (trenta).
2. Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo professionale (come di seguito meglio specificato), la Committenza provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

S.I.S.P.I. s.r.l.
Società Italiana
Studi e Progetti di Ingegneria
l'Amministrazione Unica
Dott. Ing. Antonio Stabile

14. Risoluzione e Recesso





ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



REGIONE CAMPANIA

1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 108 e 109 del d.lgs. 50/2016, rispettivamente regolanti la risoluzione ed il recesso dal contratto.

15. Incompatibilità

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. L'Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

16. Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Napoli.

17. Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati di codesta società, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
2. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
3. Alla società sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Napoli, 11/06/2018

Il RUP

Ing. Pietro Salomone



SISPI s.r.l.

Per Accettazione **SISPI s.r.l.**

Società Italiana
Studi e Progetti di Ingegneria
l'Amministratore Unico
Dott. Ing. Marco Di Stefano





ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



REGOLARITÀ CONTABILE

- SI APPONE**, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
- NON SI APPONE** ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota prot. _____ del _____, che si allega.

IMPEGNO DI SPESA

Capitolo del predisponendo Bilancio di previsione 2018-n.3280

Descrizione: Affidamento, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. b) e 7 del D. Lgs. 50/2016, del servizio supplementare di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "Progetto di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport" di Casoria, alla società SISPI SRL, C.F. 06545150630.
 Approvazione dello schema di atto aggiuntivo al contratto principale n. 1156 del 29/03/2018.
 Impegno della ulteriore spesa complessiva € 7.261,09 sul capitolo n. 3280 del bilancio di previsione 2018-2020 con imputazione dell'Esercizio Finanziario 2018. CUP – C74H16000780001 CIG – ZF920D933A

Impegno n° 129/2018 Importo €. 7.261,09

Napoli, li 12/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO AD INTERIM
 IL DIRETTORE GENERALE ING. GIANLUCA BASILE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia Regionale Universiadi in data _____

Li, _____

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Si certifica che la presente è copia conforme all'originale

Li, _____

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

