

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA TECNICA

n. 98 del 30/03/2018

DIRIGENTE: ING. FLAVIO DE MARTINO

SETTORE: AREA TECNICA

REPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ARCH. GIULIANA LANGELLA

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. b) e 7 del D. Lgs. 50/2016, del servizio supplementare di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riquilificazione del Paladennerlein*, a CONSING Consorzio Stabile di Ingegneria con sede legale in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 6, C.F. e P. IVA 08534941219. **Approvazione** dello schema di atto aggiuntivo al contratto principale n. 2549 del 19/12/2017. **Impegno** della ulteriore spesa complessiva € **29.630,65** sul capitolo n. 3190 del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020.

CUP – C64H16003060001

CIG – ~~7~~7178692C08

Il Responsabile del procedimento arch. Giuliana Langella,

PREMESSO che

- in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo d'Intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione Campania;
- in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha attribuito le Universiadi 2019 alla Regione Campania e al CUSI;
- la Regione Campania, con legge regionale 5 aprile 2016 n. 6, al fine di definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 ha istituito l'Agenzia regionale per le Universiadi (ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile il cui Statuto, approvato con D.G.R. Campania n. 174/2016 e successivamente modificato con D.G.R. Campania 461/2016, stabilisce, tra l'altro, che è competente a porre in essere tutte le attività gestionali e organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione;
- in data 17 giugno 2016 è stato sottoscritto il contratto di assegnazione della XXX Universiade tra la Regione Campania, l'ARU, il CUSI e la FISU;
- in data 18 luglio 2016 è stato sottoscritto tra l'Agenzia della Coesione Territoriale, il MIUR, la Regione Campania e l'ARU l'APQ "Summer Universiade Napoli 2019" che, tra l'altro, individua l'ARU come soggetto attuatore dell'Accordo;
- con Legge 27/12/2017, comma 375, n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, all'art. 1 comma 375 che al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, è nominato un Commissario straordinario "*il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva...omissis...*"
- ai sensi della su citata legge (art. 1, comma 376) il Commissario Straordinario "*...subentra ai soggetti istituiti ivi compresa l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per l'Universiade 2019*";
- con D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne- Prev. n. 360, notificato l'8 marzo 2018, è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 nella persona del Prefetto dr.ssa Luisa Latella;
- con D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 – Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 – Modifiche Statutarie" si è provveduto alle modifiche dello Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario straordinario D.P.C.M. del 5/02/2018;
- in data 26/03/2018 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 376, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 tra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'ARU 2019 per lo svolgimento di supporto tecnico al Commissario straordinario;
- l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 del predetto Accordo di Collaborazione, è di competenza e titolarità dell'ARU;

Considerato che:

- sulla base dei sopralluoghi effettuati dai delegati FISU e delle indicazioni pervenute dalle federazioni sportive internazionali sono stati individuati gli impianti da destinare a sedi delle competizioni sportive e/o di allenamento, nonché di eventi complementari alle competizioni ed i lavori di adeguamento necessari;
- con nota prot. n. 286/ARU del 22/02/2017, acquisita al protocollo del Comune di Napoli con il numero PG/2017/148225 del 23/02/2017, l'ARU2019 ha comunicato che per la manifestazione Universiadi a Napoli sono stati selezionati i seguenti impianti di proprietà comunale:
 - Palavesuvio*
 - Stadio San paolo*
 - Virgiliano*
 - Polifunzionale di Soccavo*
 - PalaBarbuto*
 - Piscina Scandone*
 - Pala Dennerlein*
 - Campo sportivo Giorgio Ascarelli*
 - Stadio Caduti di Brema*
 - Stadio San Pietro a Patierno*
 - Lungomare Caracciolo per vela e tennis*
 che saranno oggetto di interventi straordinari necessari allo svolgimento della manifestazione;
- come comunicato con nota prot. n. 623/ARU del 06/06/2017, ns. PG/2017/440851, a firma del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Universiadi, con delibera del 29 maggio 2017 il Comitato Direttivo dell'ARU2019 ha adottato l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 2017, dal quale risulta che, per gli impianti del Comune di Napoli che ospiteranno la manifestazione Universiadi 2019, nel bilancio regionale sono stati appostati complessivi € 21.755.685,36;
- per la strategicità delle azioni da porre in campo, con Ordine di servizio n. 7 del 21/02/2017 del Direttore Generale del Comune di Napoli, è stata istituita l'unità organizzativa autonoma denominata *UOA Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale, nonché della manifestazione Universiadi Napoli 2019* alla quale, fra l'altro, sono stati assegnati compiti e funzioni attinenti alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi infrastrutturali per il potenziamento e l'efficientamento dell'impiantistica sportiva;
- con Ordine di Servizio n. 1 del 18/03/2017 del Dirigente dell'*UOA Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale, nonché della manifestazione Universiadi Napoli 2019*, sono state individuate le specifiche responsabilità e distribuiti i carichi di lavoro al personale assegnato;
- con Disposizione del Dirigente dell'UOA Universiadi n. 2 del 10/07/2017 rep. n. 4217 del 11/07/2017, come successivamente integrata con Disposizione Dirigenziale n. 5 del 07/11/2017 rep. 6326 del 08/11/2017, sono stati costituiti, tra l'altro, i gruppi di lavoro a supporto dei R.U.P.;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto è l'arch. Giuliana Langella, giusta Disposizione del Dirigente dell'UOA Universiadi n. 2 del 10/07/2017 rep. n. 4217 del 11/07/2017;
- con Deliberazione di Giunta Comunale di Napoli n. 419 del 27/07/2017, avente ad oggetto "*Approvazione in linea tecnica dei progetti di fattibilità tecnico economica, redatti ai sensi*

FSCFondo per lo Sviluppo
e la Coesione**ARU2019**

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



dell'art.23, comma 5 del D. Lgs 50/2016, relativi agli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà comunale che ospiteranno le manifestazioni Universiadi Napoli 2019" è stato, tra l'altro, approvato lo studio di fattibilità tecnico economica relativo ad *Interventi di Riqualificazione del Paladennerlein* per un importo lavori di € 1.745.423,63 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 62.208,72 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale di € 2.101.335,92;

- in data 03/08/2017 è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma tra questa Agenzia Regionale e il Comune di Napoli quale Ente proprietario, per la costituzione, ai sensi dell'art.37 del D.LGS 50/2016, di una centrale di committenza per la realizzazione degli interventi di riqualificazione di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 27/07/2017;
- in virtù di quanto sancito dall'art.4, comma 3, lett. a) del predetto Accordo, e precisamente: "(...) il Comune provvederà (...) - non potendo garantire con il proprio Ufficio Tecnico la redazione del progetto definitivo e/o esecutivo e/o della direzione lavori e/o del collaudo in conformità al D.Lgs. 50/2016 – ad affidare, congiuntamente ad ARU2019 il servizio d'ingegneria a soggetti esterni all'Amministrazione", è stato necessario indire la gara per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riqualificazione del Paladennerlein*;

Dato atto che

- con Determinazione Dirigenziale ARU n. 137 del 16/08/2017 è stata approvata la lettera di invito con i relativi allegati per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riqualificazione del Paladennerlein*, tramite procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice, per un importo a base di gara di € 95.502,21 oltre IVA ed oneri previdenziali, come da seguente quadro economico:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli <i>Interventi di Riqualificazione del Paladennerlein</i>	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione	€ 95.502,21
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 3.820,09
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 99.322,30
IVA al 22%	€ 21.850,91
Totale compreso IVA	€ 121.173,20

- in data 12/08/2017 sono state inviate lettere di invito a presentare offerta attraverso la piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web <http://fornitori.universiade2019napoli.it>, a n. 5 (cinque) operatori economici appartenenti all'elenco di cui alla Determinazione del Direttore Generale ARU n. 13 del 20/12/2016, come successivamente integrata con Determinazione n. 17 del 06/03/2017, e precisamente: ing. Fabio Mastellone di Castelvete; Studio KR e Associati; Del Gaudio - De Maio - Morante; SINTEC; Consing Consorzio Stabile;
- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, il giorno 15 settembre 2017 ore 13:00, sono pervenute n. 4 (quattro) offerte e precisamente quelle dei seguenti operatori: ing. Fabio Mastellone di Castelvete; Del Gaudio - De Maio - Morante; SINTEC; Consing Consorzio Stabile.

- con Determinazione Dirigenziale ARU n. 150 del 15/09/2017 si è proceduto, per l'affidamento del servizio di che trattasi, alla nomina, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, della Commissione giudicatrice tecnico/amministrativa, nelle persone di: arch. Genoveffa Acampora - presidente, arch. Filomena Smiraglia - componente, ing. Flavio De Martino - componente;
- la Commissione di cui sopra si è riunita in I seduta pubblica e riservata il giorno 15 settembre ed in II seduta pubblica il giorno 28/09/2017, giusti verbali delle sedute in atti;
- in esito a quanto sopra, la commissione tecnico amministrativa ha proposto l'aggiudicazione nei confronti del concorrente primo classificato CONSING Consorzio stabile di ingegneria con sede legale in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 6, C.F. e P. IVA 08534941219, che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara pari al 40,17%;
- con Determinazione Dirigenziale ARU n. 202 del 30/10/2017, è stata approvata l'aggiudicazione del SIA relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riqualificazione del Paladennerlein*, in favore di CONSING Consorzio Stabile di Ingegneria con sede legale in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 6, C.F. e P. IVA 08534941219, per un importo del corrispettivo pari a € 57.138,97 oltre oneri previdenziali ed IVA, come da seguente quadro economico:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli <i>Interventi di Riqualificazione del Paladennerlein</i>	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso offerto (40,17%)	€ 57.138,97
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 2.285,56
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 59.424,53
IVA al 22%	€ 13.073,40
Totale compreso IVA	€ 72.497,93

- per l'affidamento di cui sopra è stato stipulato il contratto n. 2549 del 19/12/2017;
- il Consorzio stabile di ingegneria CONSING, nell'istanza di partecipazione, ha indicato quale consorziata esecutrice la Società I&T S.r.l. con sede legale in Venticano (AV) alla via Luigi Cadorna n. 283, C.F. e P. IVA 02924570647.

Considerato che:

- nel corso delle attività di rilievo e di indagine sulla struttura ed in particolare sulla copertura, i progettisti non solo hanno confermato il pessimo stato manutentivo della stessa suffragandolo con adeguata documentazione analitica e fotografica ma hanno anche accertato la totale assenza di pendenza del manto, non compatibile con il tipo di copertura piana esistente, con conseguente rischio di infiltrazioni anche a seguito dei possibili interventi manutentivi;
- gli aspetti legati alla completa conoscenza dello stato di conservazione, alla qualità dei materiali e al funzionamento della copertura sono stati chiari alla stazione appaltante soltanto a valle delle suddette attività di rilievo e di indagine e che tali aspetti non potevano essere ipotizzati in fase di Studio di fattibilità tecnico-economica;
- il problema connesso all'assenza di pendenza comporta la necessità di progettare un nuovo soprizzo degli attuali arcarecci in acciaio, fino ad assicurare almeno il 7% di pendenza di falda, attività non prevista nell'incarico originario;

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente, il comma 1, lett. b) che testualmente recita: "(...) I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati

senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: (...) b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi", e il comma 7 che testualmente recita: "nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale",

Ritenuto che

- è necessario affidare il servizio supplementare avente ad oggetto la progettazione della copertura ed altresì del sopralzo, non incluso nell'appalto iniziale;
- il servizio supplementare da affidarsi è complementare al servizio principale, essendo la progettazione del sopralzo indispensabile ai fini della corretta progettazione della copertura tutta e non separabile dalla stessa sotto il profilo tecnico;
- non è ipotizzabile, né ammissibile, un cambiamento del contraente iniziale, sia per la motivazione suesposta sia in quanto ciò comporterebbe gravi inconvenienti, in termini economici e di tempo, alla stazione appaltante;
- la modifica al contratto n. 2549 del 19/12/2017 rientra nella fattispecie di cui al soprarichiamato art. 106, commi 1 lett. b) e 7, del D. Lgs. 50/2016,

Dato atto che

- in data 02/02/2018 lo scrivente Responsabile del Procedimento e l'ing. Giovambattista Aquilino Musto, nella sua qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società I&T s.r.l., hanno sottoscritto l'allegato schema di atto di sottomissione avente ad oggetto la progettazione della copertura ed altresì del citato sopralzo;
- l'ulteriore compenso valutato in € 39.032,75, in funzione del ribasso offerto in sede di gara pari al 40,17%, ammonta ad € 23.353,29 oltre oneri previdenziali e IVA;
- il quadro economico di cui sopra, rimodulato in funzione della sopravvenuta esigenza di integrazione è riportato come di seguito:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli Interventi di Riqualificazione del Paladennnerlein	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso offerto (40,17%)	€ 80.492,27
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 3.219,69
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 83.711,96
IVA al 22%	€ 18.416,63
Totale compreso IVA	€ 102.128,59

Dato atto che

- l'importo complessivo di € 102.128,59 trova copertura finanziaria sul capitolo n. 3190 del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020;
- per effetto dell'estensione di incarico di progettazione lo scrivente RUP, ha concesso, ai fini della consegna, ulteriori 10 giorni, i quali sommati ai 48 giorni offerti dall'affidatario in fase di gara, definiscono un tempo complessivo di esecuzione pari a 58 giorni naturali e consecutivi.

PROPONE

- 1) **approvare** il nuovo quadro economico di affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riqualificazione del Paladannerlein*, come rimodulato:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli Interventi di Riqualificazione del Paladannerlein	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso offerto (40,17%)	€ 80.492,27
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 3.219,69
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 83.711,96
IVA al 22%	€ 18.416,63
Totale compreso IVA	€ 102.128,59

- 2) **approvare** lo schema di atto di sottomissione del giorno 02/02/2018 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'ing. Giovambattista Aquilino Musto nella sua qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società I&T s.r.l., allegato alla presente;
- 3) **approvare** lo schema di atto aggiuntivo al contratto allegato alla presente;
- 4) **impegnare** in favore del Consorzio Stabile di Ingegneria CONSING con sede legale in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 6, C.F. e P. IVA 08534941219, la ulteriore somma di € **23.353,29** oltre oneri previdenziali ed IVA - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni - sul capitolo n. 3190 del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020, come da seguente schema:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli Interventi di Riqualificazione del Paladannerlein – atto aggiuntivo al contratto n. 2549 del 19/12/2017	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso offerto (40,17%)	€ 23.353,29
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 934,13
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 24.287,42
IVA al 22%	€ 5.343,23
Totale compreso IVA	€ 29.630,65

Il Rup
Arch. Giuliana Langella

Il Dirigente dell'Area Tecnica dell'Agenzia Regionale Universiadi, ing. Flavio De Martino

Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i., che con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate.

Visti

- il D. Lgs. 165/2001 e specificamente l'art. 4 relativamente alle attribuzioni dei dirigenti;
- il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 106, commi 1 lett. b) e 7;
- lo Statuto dell'Agenzia Regionali Universiadi 2019;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 12 del 12/4/2017 con la quale è stato adottato il bilancio previsionale 2017-1019, successivamente approvato dalla Giunta Regionale Campania con deliberazione n. 212 del 18/04/2017;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 23 del 25/09/2017 di approvazione della modifica al piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale delle OO.PP. per l'anno 2017;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 25 del 25/09/2017 di adozione della variazione del bilancio previsionale 2017-1019, successivamente approvato dalla Giunta Regionale Campania con deliberazione n. 819 del 28/12/2017;
- il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia Regionale Universiadi,
- la Legge 27/12/2017, comma 375, n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, all'art. 1 comma 375 che al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, è nominato un Commissario straordinario *"il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva...omissis..."*
- l'art. 1, comma 376 della su citata legge il Commissario Straordinario *"...subentra ai soggetti istituiti ivi compresa l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per l'Universiade 2019"*;
- il D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne- Prev. n. 360, notificato l'8 marzo 2018, è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 nella persona del Prefetto dr.ssa Luisa Latella;
- il D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 – Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 – Modifiche Statutarie" si è provveduto alle modifiche dello Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario straordinario D.P.C.M. del 5/02/2018;
- l'Accordo di Collaborazione del 26/03/2018 ai sensi dell'art. 1, comma 376, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 tra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'ARU 2019 per lo svolgimento di supporto tecnico al Commissario straordinario;
- che l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 del predetto Accordo di Collaborazione, è di competenza e titolarità dell'ARU;

R

FSCFondo per lo Sviluppo
e la Coesione**ARU2019**

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



CONSIDERATO che è in corso di predisposizione il bilancio di previsione ARU per l'esercizio finanziario 2018-2020 e che la gestione finanziaria dell'ARU si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO altresì che trattasi di spesa necessaria per il corretto espletamento delle attività dell'agenzia nei tempi programmati per la realizzazione di quanto previsto dagli atti di programmazione e pertanto sussiste l'urgenza di provvedere in merito al presente atto,

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espresso, che va qui formalmente e integralmente richiamato e trascritto:

- 1) **Approvare** il nuovo quadro economico di affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riqualificazione del Paladennerlein*, come rimodulato:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli Interventi di Riqualificazione del Paladennerlein	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso offerto (40,17%)	€ 80.492,27
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 3.219,69
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 83.711,96
IVA al 22%	€ 18.416,63
Totale compreso IVA	€ 102.128,59

- 2) **Approvare** lo schema di atto di sottomissione del giorno 02/02/2018 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'ing. Giovambattista Aquilino Musto nella sua qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società I&T s.r.l., allegato alla presente;
- 3) **Approvare** lo schema di atto aggiuntivo al contratto allegato alla presente;
- 4) **Impegnare** in favore del Consorzio Stabile di Ingegneria CONSING con sede legale in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 6, C.F. e P. IVA 08534941219, la ulteriore somma di € **23.353,29** oltre oneri previdenziali ed IVA - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni - sul capitolo n. 3190 del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020, come da seguente schema:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli Interventi di Riqualificazione del Paladennerlein – atto aggiuntivo al contratto n. 2549 del 19/12/2017	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso offerto (40,17%)	€ 23.353,29
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 934,13
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 24.287,42
IVA al 22%	€ 5.343,23
Totale compreso IVA	€ 29.630,65

R

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



- 5) **Dare atto** che al presente intervento sono stati attribuiti i codici CUP – C64H16003060001 e CIG ~~7178692C08~~;
- 6) **Dare atto** che trattasi di spesa necessaria per il corretto espletamento delle attività dell'agenzia nei tempi programmati per la realizzazione di quanto previsto dagli atti di programmazione e pertanto sussiste l'urgenza di provvedere in merito al presente atto;
- 7) **Stabilire** che alla esecutività del presente atto saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013;
- 8) **Trasmettere** la presente Determina al RUP, al Dirigente dell'area Tecnica ed al Dirigente dell'Area Economica dell'ARU.

Il Dirigente
Ing. Flazio De Martino

REGOLARITÀ CONTABILE

- SI APPONE**, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
- NON SI APPONE** ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota prot. _____ del _____, che si allega.

IMPEGNO DI SPESA

Capitolo del predisponendo Bilancio di previsione 2018-n.3190

Descrizione: Affidamento, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. b) e 7 del D. Lgs. 50/2016, del servizio supplementare di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riqualificazione del Paladenerlein*, a CONSING Consorzio Stabile di Ingegneria con sede legale in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 6, C.F. e P. IVA 08534941219. **Approvazione** dello schema di atto aggiuntivo al contratto principale n. 2549 del 19/12/2017. **Impegno** della ulteriore spesa complessiva € **29.630,65** sul capitolo n. 3190 del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020. CUP – C64H16003060001, CIG – 77178692C08.

Impegno n° 81 Importo €. _____

Napoli, li 31/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO AD INTERIM

~~Dott.ssa Anna Iacopina~~ Ing. Giambuca Basile

Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia Regionale Universiadi in data _____

Li, _____

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Si certifica che la presente è copia conforme all'originale

Li, _____

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA