



ARU2019
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA TECNICA
n. 99 del 10/03/2018

DIRIGENTE: ING. FLAVIO DE MARTINO

SETTORE: AREA TECNICA

REPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ARCH. FILOMENA SMIRAGLIA

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. b) e 7 del D. Lgs. 50/2016, del servizio supplementare di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riqualificazione dell'indoor del Palavesuvio*, al RTP ICIS srl (mandataria, C.F. e P.I. 04842170013), ing. Marco Russo, GAE Engineering srl, ing. Carlo Amaro, Prof. Ing. Francesco Ossola (mandanti). **Approvazione** dello schema di atto aggiuntivo al contratto. **Impegno** della ulteriore spesa complessiva € **41 997,28** sul capitolo n. 3010 del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020.

CUP – C64H17001290001

CIG – 7181101004

Il Responsabile del procedimento arch. Filomena Smiraglia,

Premesso che

- in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo d'Intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione Campania;
- in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha attribuito le Universiadi 2019 alla Regione Campania e al CUSI;
- la Regione Campania, con legge regionale 5 aprile 2016 n. 6, al fine di definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 ha istituito l'Agenzia regionale per le Universiadi (ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile il cui Statuto, approvato con D.G.R. Campania n. 174/2016 e successivamente modificato con D.G.R. Campania 461/2016, stabilisce, tra l'altro, che è competente a porre in essere tutte le attività gestionali e organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione;
- in data 17 giugno 2016 è stato sottoscritto il contratto di assegnazione della XXX Universiade tra la Regione Campania, l'ARU, il CUSI e la FISU;
- in data 18 luglio 2016 è stato sottoscritto tra l'Agenzia della Coesione Territoriale, il MIUR, la Regione Campania e l'ARU l'APQ "Summer Universiade Napoli 2019" che, tra l'altro, individua l'ARU come soggetto attuatore dell'Accordo;
- con Legge 27/12/2017, comma 375, n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, all'art. 1 comma 375 che al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, è nominato un Commissario straordinario *"il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva...omissis..."*
- ai sensi della su citata legge (art. 1, comma 376) il Commissario Straordinario *"...subentra ai soggetti istituiti ivi compresa l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per l'Universiade 2019"*;
- con D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne- Prev. n. 360, notificato l'8 marzo 2018, è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 nella persona del Prefetto dr.ssa Luisa Latella;
- con D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 – Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 – Modifiche Statutarie" si è provveduto alle modifiche dello Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario straordinario D.P.C.M. del 5/02/2018;
- in data 26/03/2018 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 376, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 tra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'ARU 2019 per lo svolgimento di supporto tecnico al Commissario straordinario;
- l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 del predetto Accordo di Collaborazione, è di



competenza e titolarità dell'ARU;

Considerato che:

- sulla base dei sopralluoghi effettuati dai delegati FISU e delle indicazioni pervenute dalle federazioni sportive internazionali sono stati individuati gli impianti da destinare a sedi delle competizioni sportive e/o di allenamento, nonché di eventi complementari alle competizioni ed i lavori di adeguamento necessari;
- con nota prot. n. 286/ARU del 22/02/2017, acquisita al protocollo del Comune di Napoli con il numero PG/2017/148225 del 23/02/2017, l'ARU2019 ha comunicato che per la manifestazione Universiadi a Napoli sono stati selezionati i seguenti impianti di proprietà comunale:
 - Palavesuvio*
 - Stadio San paolo*
 - Virgiliano*
 - Polifunzionale di Soccavo*
 - PalaBarbuto*
 - Piscina Scandone*
 - Pala Dennerlein*
 - Campo sportivo Giorgio Ascarelli*
 - Stadio Caduti di Brema*
 - Stadio San Pietro a Patierno*
 - Lungomare Caracciolo per vela e tennis*che saranno oggetto di interventi straordinari necessari allo svolgimento della manifestazione;
- come comunicato con nota prot. n. 623/ARU del 06/06/2017, ns. PG/2017/440851, a firma del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Universiadi, con delibera del 29 maggio 2017 il Comitato Direttivo dell'ARU2019 ha adottato l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 2017, dal quale risulta che, per gli impianti del Comune di Napoli che ospiteranno la manifestazione Universiadi 2019, nel bilancio regionale sono stati appostati complessivi € 21.755.685,36;
- per la strategicità delle azioni da porre in campo, con Ordine di servizio n. 7 del 21/02/2017 del Direttore Generale del Comune di Napoli, è stata istituita l'unità organizzativa autonoma denominata *UOA Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale, nonché della manifestazione Universiadi Napoli 2019* alla quale, fra l'altro, sono stati assegnati compiti e funzioni attinenti alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi infrastrutturali per il potenziamento e l'efficientamento dell'impiantistica sportiva;
- con Ordine di Servizio n. 1 del 18/03/2017 del Dirigente dell'*UOA Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale, nonché della manifestazione Universiadi Napoli 2019*, sono state individuate le specifiche responsabilità e distribuiti i carichi di lavoro al personale assegnato;
- con Disposizione del Dirigente dell'UOA Universiadi n. 2 del 10/07/2017 rep. n. 4217 del 11/07/2017, come successivamente integrata con Disposizione Dirigenziale n. 5 del 07/11/2017 rep. 6326 del 08/11/2017, sono stati costituiti, tra l'altro, i gruppi di lavoro a supporto dei R.U.P.;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto è l'arch. Filomena Smiraglia, giusto su citato Ordine di servizio n. 1 del 18/03/2017;
- con Deliberazione di Giunta Comunale di Napoli n. 419 del 27/07/2017, avente ad oggetto "*Approvazione in linea tecnica dei progetti di fattibilità tecnico economica, redatti ai sensi*

FSCFondo per lo Sviluppo
e la Coesione**ARU2019**

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



dell'art.23, comma 5 del D. Lgs 50/2016, relativi agli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà comunale che ospiteranno le manifestazioni Universiadi Napoli 2019" è stato, tra l'altro, approvato lo studio di fattibilità tecnico economica relativo ad *Interventi di Riqualificazione dell'indoor PalaVesuvio* per un importo lavori di € 2.005.295,00 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 368.672,59 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale di € 2.373.967,59

- in data 03/08/2017 è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma tra questa Agenzia Regionale e il Comune di Napoli quale Ente proprietario, per la costituzione, ai sensi dell'art.37 del D.LGS 50/2016, di una centrale di committenza per la realizzazione degli interventi di riqualificazione di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 27/07/2017;
- in virtù di quanto sancito dall'art.4, comma 3, lett. a) del predetto Accordo, e precisamente: "(...) il Comune provvederà (...) - non potendo garantire con il proprio Ufficio Tecnico la redazione del progetto definitivo e/o esecutivo e/o della direzione lavori e/o del collaudo in conformità al D.Lgs. 50/2016 - ad affidare, congiuntamente ad ARU2019 il servizio d'ingegneria a soggetti esterni all'Amministrazione", è stato necessario indire la gara per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riqualificazione dell'indoor PalaVesuvio*;

Dato atto che

- con Determinazione Dirigenziale ARU n. 135 del 16/08/2017 è stata approvata la lettera di invito con i relativi allegati per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riqualificazione dell'indoor PalaVesuvio*, tramite procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice, per un importo a base di gara di € 79.285,30 oltre IVA ed oneri previdenziali, come da seguente quadro economico:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi di riqualificazione dell'indoor PalaVesuvio	
b.3.2. Spese tecniche per progettazione	€ 79.285,30
b.3.3. Oneri cp al 4%	€ 3.171,41
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 82.456,71
IVA al 22%	€ 18.140,48
Totale compreso IVA	€ 100.597,19

- in data 17/08/2017 sono state inviate lettere di invito a presentare offerta attraverso la piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web <http://fornitori.universiade2019napoli.it>, a n. 5 (cinque) operatori economici appartenenti all'elenco di cui alla Determinazione del Direttore Generale ARU n. 13 del 20/12/2016, come successivamente integrata con Determinazione n. 17 del 06/03/2017, e precisamente: RTP ICIS srl, RTP Miano, RTP INNOVUS, Vitruvius Engineering SAS, RTP Coopprogetti soc. coop. - Polis Progetti Srl - ing. Marcello Mario Ferrante;
- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, il giorno 22 settembre 2017 ore 13:00, sono pervenute n. 5 (cinque) offerte e precisamente quella dei seguenti operatori: RTP ICIS srl, RTP Miano, RTP INNOVUS, Vitruvius Engineering SAS, RTP Coopprogetti soc. coop. - Polis Progetti Srl - ing. Marcello Mario Ferrante

- con Determinazione Dirigenziale ARU n. 155 dell'22/09/2017 si è proceduto, per l'affidamento del servizio di che trattasi, alla nomina, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, della Commissione giudicatrice tecnico/amministrativa, nelle persone di: arch. Giuliana Langella – presidente, arch. Simona Fontana - componente, ing. Francesco Bisogno – componente;
- la Commissione di cui sopra si è riunita nelle seduta pubblica e riservata i giorni 22, 25 e 28 settembre giusto verbali delle sedute in atti (verbali n. 3);
- in esito a quanto sopra, la commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione nei confronti del concorrente primo classificato RTP formato da ICIS srl (mandataria C.F. e P.I. 04842170013), ing. Marco Russo, GAE Engineering srl, ing. Carlo Amaro, Ing. Francesco Ossola, che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara pari al 16,00%;
- con Determinazione Dirigenziale ARU n. 220 del 02/11/2017, è stata approvata l'aggiudicazione del SIA relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riqualificazione dell'indoor PalaVesuvio*, in favore dell'ICIS S.r.l., con sede legale in Corso Einaudi 8, Torino (TO) C.F.: e P.I.: 04842170013, Capo gruppo mandataria del RTP ICIS srl, ing. Marco Russo, GAE Engineering srl, ing. Carlo Amaro, Ing. Francesco Ossola, per un importo del corrispettivo pari a € 66.599,65 (rispetto all'importo posto a base di gara pari ad €79.285,30) e per un tempo di esecuzione offerto pari a 48 giorni (rispetto ai 60 giorni previsti nella lettera di invito – disciplinare), come da seguente quadro economico:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi di riqualificazione dell'indoor PalaVesuvio	
b.3.2. Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso del 16,00%	€ 66.599,65
b.3.3. Oneri cp al 4%	€ 2.663,99
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 69.263,64
IVA al 22%	€ 15.238,00
Totale compreso IVA	€ 84.501,64

- per l'affidamento di cui sopra è stato stipulato il contratto n. 78 del 09/01/2018;

Considerato che:

- a seguito delle attività di rilievo, verifica ed indagine condotte sul palazzetto indoor correlate all'espletamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, il RTP ha confermato il pessimo stato manutentivo degli elementi costitutivi del pacchetto copertura e degli impianti esistenti, suffragandolo con dettagliata documentazione tecnica e fotografica, ma soprattutto ha sostenuto la necessità di un intervento in copertura, più consistente di quello ipotizzato nello studio di fattibilità ed inoltre ha attestato l'impossibilità di riutilizzare gli impianti esistenti;
- la stazione appaltante è pervenuta alla completa conoscenza dello stato di conservazione della copertura nonché dello stato degli impianti, nonché la loro rispondenza alle normative vigenti, soltanto a seguito dell'acquisizione delle risultanze delle suddette attività di rilievo e di indagini, che non potevano essere ipotizzate in fase di Studio di fattibilità tecnico-economica;
- il problema connesso all'impossibilità di riutilizzare gli impianti esistenti e la realizzazione di un nuovo pacchetto copertura, per la quale erano previsti meri interventi manutentivi nel progetto di fattibilità tecnico economica, necessita una progettazione supplementare, attività non prevista nell'incarico originario.

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente, il comma 1, lett. b) che testualmente recita:
 "(...) I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati

senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: (...) b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi", e il comma 7 che testualmente recita: "nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale",

Ritenuto che

- è necessario affidare il servizio supplementare avente ad oggetto la progettazione della copertura e dei nuovi impianti, non incluso nell'appalto iniziale;
- il servizio supplementare da affidarsi è complementare al servizio principale, essendo la progettazione della copertura e degli impianti indispensabile ai fini della corretta progettazione dell'impianto tutto e non separabile sotto il profilo tecnico;
- non è ipotizzabile, né ammissibile, un cambiamento del contraente iniziale, sia per la motivazione suesposta sia in quanto ciò comporterebbe gravi inconvenienti, in termini economici e di tempo, alla stazione appaltante;
- la modifica al contratto n78 del 09/01/2018 rientra nella fattispecie di cui al soprarichiamato art. 106, commi 1 lett. b) e 7, del D. Lgs. 50/2016.

Dato atto che

- in data 22/02/2018 lo scrivente Responsabile del Procedimento e l'ing. Luciano Luciani, legale rappresentante della ICIS srl, mandataria del RTP, hanno sottoscritto l'allegato schema di atto di sottomissione avente ad oggetto la progettazione del nuovo pacchetto copertura e dei nuovi impianti;
- l'ulteriore compenso valutato in € 39.404,76, in funzione del ribasso offerto in sede di gara pari al 16,00%, ammonta ad € 33.100,00 oltre oneri previdenziali e IVA;
- il quadro economico di cui sopra, rimodulato in funzione della sopravvenuta esigenza di integrazione è riportato come di seguito:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli Interventi di Riqualificazione dell'indoor PalaVesuvio	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso del 16,00%	€ 99 699,65
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 3 987,99
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 103 687,64
IVA al 22%	€ 22 811,28
Totale compreso IVA	€ 126 498,92

Dato atto che

- l'importo complessivo di € 126.498,92 trova copertura finanziaria sul capitolo n. 3010 del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020;
- per effetto dell'estensione di incarico di progettazione lo scrivente RUP, ha concesso, ai fini della consegna, ulteriori 14 giorni, i quali sommati ai 48 giorni offerti dall'affidatario in fase di gara, definiscono un tempo complessivo di esecuzione pari a 62 giorni naturali e consecutivi;

- Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente, il commi 1, lett. c) che testualmente recita: "(...) I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: (...) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti" e il comma 7 che testualmente recita: "nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale",
- Ritenuto che la modifica al contratto n. 2549 del 19/12/2017 rientra nella fattispecie di cui al soprarichiamato art. 106, commi 1 lett. c) e 7, del D. Lgs. 50/2016,

PROPONE

- 1) **approvare** il nuovo quadro economico di affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riqualficazione dell'indoor PalaVesuvio*, come rimodulato:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli Interventi di Riqualficazione dell'indoor PalaVesuvio	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso del 16,00%	€ 99 699,65
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 3 987,99
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 103 687,64
IVA al 22%	€ 22 811,28
Totale compreso IVA	€ 126 498,92

- 2) **approvare** lo schema di atto di sottomissione del giorno 22/02/2018, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal legale rappresentante della ICIS srl, mandataria del RTP ing. Luciano Luciani allegato alla presente;
- 3) **approvare** lo schema di atto aggiuntivo al contratto allegato alla presente;
- 4) **impegnare** in favore dell'ICIS S.r.l., con sede legale in Corso Einaudi 8, Torino (TO) C.F.: e P.I.: 04842170013, Capo gruppo mandataria del RTP, la ulteriore somma di **€ 33.100,00** oltre oneri previdenziali ed IVA - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni - sul capitolo n. 3010 del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020, come da seguente schema:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli Interventi di Riqualficazione dell'indoor PalaVesuvio – atto aggiuntivo al contratto n. 78 del 09/01/2018	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso del 16,00%	€ 33 100,00
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 1 324,00
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 34 424,00

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



IVA al 22%	€ 7 573,28
Totale compreso IVA	€ 41 997,28

Il Rup
Arch. Filomena Smiraglia

FSCFondo per lo Sviluppo
e la Coesione**ARU2019**

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI

**Il Dirigente dell'Area Tecnica dell'Agenzia Regionale Universiadi, ing. Flavio De Martino**

Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i., che con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate.

Visti

- il D. Lgs. 165/2001 e specificamente l'art. 4 relativamente alle attribuzioni dei dirigenti;
- il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 106, commi 1 lett. b) e 7;
- lo Statuto dell'Agenzia Regionali Universiadi 2019;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 12 del 12/4/2017 con la quale è stato adottato il bilancio previsionale 2017-1019, successivamente approvato dalla Giunta Regionale Campania con deliberazione n. 212 del 18/04/2017;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 23 del 25/09/2017 di approvazione della modifica al piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale delle OO.PP. per l'anno 2017;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 25 del 25/09/2017 di adozione della variazione del bilancio previsionale 2017-1019, successivamente approvato dalla Giunta Regionale Campania con deliberazione n. 819 del 28/12/2017;
- il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia Regionale Universiadi,
- la Legge 27/12/2017, comma 375, n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, all'art. 1 comma 375 che al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, è nominato un Commissario straordinario *"il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva...omissis..."*
- l'art. 1, comma 376 della su citata legge il Commissario Straordinario *"...subentra ai soggetti istituiti ivi compresa l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per l'Universiade 2019"*;
- il D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne- Prev. n. 360, notificato l'8 marzo 2018, è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 nella persona del Prefetto dr.ssa Luisa Latella;
- il D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 – Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 – Modifiche Statutarie" si è provveduto alle modifiche dello Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario straordinario D.P.C.M. del 5/02/2018;
- l'Accordo di Collaborazione del 26/03/2018 ai sensi dell'art. 1, comma 376, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 tra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'ARU 2019 per lo svolgimento di supporto tecnico al Commissario straordinario;
- che l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 del predetto Accordo di Collaborazione, è di competenza e titolarità dell'ARU;

CONSIDERATO che è in corso di predisposizione il bilancio di previsione ARU per l'esercizio finanziario 2018-2020 e che la gestione finanziaria dell'ARU si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO altresì che trattasi di spesa necessaria per il corretto espletamento delle attività dell'agenzia nei tempi programmati per la realizzazione di quanto previsto dagli atti di programmazione e pertanto sussiste l'urgenza di provvedere in merito al presente atto,

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espresso, che va qui formalmente e integralmente richiamato e trascritto:

- 1) **Approvare** il nuovo quadro economico di affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli *Interventi di Riqualificazione dell'indoor PalaVesuvio* come rimodulato:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli Interventi di Riqualificazione dell'indoor PalaVesuvio	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso del 16,00%	€ 99 699,65
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 3 987,99
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 103 687,64
IVA al 22%	€ 22 811,28
Totale compreso IVA	€ 126 498,92

- 2) **Approvare** lo schema di atto di sottomissione del giorno 22/02/2018, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal legale rappresentante della ICIS srl, mandataria del RTP ing. Luciano Luciani allegato alla presente;
- 3) **Approvare** lo schema di atto aggiuntivo al contratto allegato alla presente;
- 4) **impegnare** in favore dell'ICIS S.r.l., con sede legale in Corso Einaudi 8, Torino (TO) C.F.: e P.I.: 04842170013, Capo gruppo mandataria del RTP, la ulteriore somma di **€ 33.100,00** oltre oneri previdenziali ed IVA - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni - sul capitolo n. 3010 del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020, come da seguente schema:

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli Interventi di Riqualificazione dell'indoor PalaVesuvio – atto aggiuntivo al contratto n. 78 del 09/01/2018	
b.3.2 Spese tecniche per progettazione al netto del ribasso del 16,00%	€ 33 100,00
b.3.3 Oneri cp al 4%	€ 1 324,00
Totale b.3.2. + b.3.3.	€ 34 424,00
IVA al 22%	€ 7 573,28
Totale compreso IVA	€ 41 997,28

- 5) **Dare atto** che al presente intervento sono stati attribuiti i codici CUP – C64H17001290001

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



CIG – 7181101004;

- 6) **Dare atto** che trattasi di spesa necessaria per il corretto espletamento delle attività dell'Agazia nei tempi programmati per la realizzazione di quanto previsto dagli atti di programmazione e pertanto sussiste l'urgenza di provvedere in merito al presente atto;
- 7) **Stabilire** che alla esecutività del presente atto saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013;
- 8) **Trasmettere** la presente Determina al RUP, al Dirigente dell'area Tecnica ed al Dirigente dell'Area Economica dell'ARU.

Il Dirigente
Ing. Flavio De Martino

REGOLARITÀ CONTABILE

- SI APPONE**, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
- NON SI APPONE** ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota prot. _____ del _____, che si allega.

IMPEGNO DI SPESA

Capitolo del predisponendo Bilancio di previsione 2018-~~2019~~2019 n.3010

Descrizione: Affidamento, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. b) e 7 del D. Lgs. 50/2016, del servizio supplementare di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo degli Interventi di Riqualificazione dell'indoor del Palavesuvio, al RTP ICIS srl (mandataria, C.F. e P.I. 04842170013), ing. Marco Russo, GAE Engineering srl, ing. Carlo Amaro, Prof. Ing. Francesco Ossola (mandanti). Approvazione dello schema di atto aggiuntivo al contratto. Impegno della ulteriore spesa complessiva € 41 997,28 sul capitolo n. 3010 del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020.

CUP - C64H17001290001 CIG - 7181101004

Impegno n° 82/2018 Importo €. _____

Napoli, li 3/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO AD INTERIM

~~Dott.ssa Anna Decora~~ Ing. Angiulvera Basile

Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia Regionale Universiadi in data _____

Li, _____

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Si certifica che la presente è copia conforme all'originale

Li, _____

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA